



ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๑๘ หน่วย ๔ ชั้น ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการแก้ไขสัญญาจ้างงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๑๘ หน่วย ๔ ชั้น ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในรายการความยาวเสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๒๖X๐.๒๖X๑๒.๐๐ เมตร และให้ใช้เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๒๖X๐.๒๖X๑๙.๐๐ เมตร จำนวน ๓๙ ต้น และยกเลิก งานก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก ความยาวประมาณ ๓๗.๐๐ เมตร ให้ยกเลิก งานครุภัณฑ์ อาคาร ของรายการ "FN- ๒ โต๊ะกลาง" จำนวน ๑๘ ตัว ให้ขยายระยะเวลา ๓๔ วัน โดยแก้ไขข้อความในสัญญาจ้าง ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และใช้ข้อความ "ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙" แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายชัยพลศิลป์ ประเสริฐศรี)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์